

ROADMAP DE EXECUÇÃO

Scrumban em Fases

*A meca de sprints — do estado atual ao produto completo,
dividido em fases grandes (código, alinhamento e validação)*

Maio de 2026 · Derivado do Documento Master

Como ler este roadmap

Este documento quebra todo o escopo do **Documento Master** (resumo estratégico + tese de Templates + colunas customizáveis + lacunas P0–P3 + roadmap de 9 meses) em **20 fases grandes**. É a referência de sprint de longo prazo — a "meca" à qual voltamos para nos mantermos alinhados.

Nem toda fase é de código. Algumas são de pensar, alinhar, discutir e validar — porque parte do nosso método é *usar o Scrumban como usuário*, não só construí-lo como dev. Conferir se está alinhado e dogfooding são trabalho legítimo, e por isso têm fase própria.

Cada fase tem um tipo:

- **Código** — implementação backend/frontend.
- **Pensar/Alinhar** — discussão, decisão, ADR, validação, dogfooding.
- **Mista** — alinhamento + implementação juntos.

As fases seguem uma ordem lógica de dependência, mas não são uma corrida — é maratona. A numeração é o encadeamento sugerido, não um cronograma rígido.

Bloco 0 — Fundação de método (dogfooding)

Fase 1 — Usar o Scrumban como usuário (dogfooding inicial)

Pensar/Alinhar

Meta: parar de só construir e começar a usar. "Como criar algo que nem eu uso?"

- Criar um workspace real e operar este próprio roadmap dentro do Scrumban.
- Cadastrar as fases deste documento como tasks/fases reais no produto.
- Anotar toda fricção encontrada — vira backlog de UX.

Fase 2 — Consolidar a "meca": backlog único e priorizado

Pensar/Alinhar

Meta: ter uma fonte única de verdade do que vem por muito tempo.

- Transformar este roadmap no board de referência (revisar a cada virada de fase).
- Confirmar prioridades P0–P3 herdadas do Master.
- Definir o critério de "pronto" de cada fase (Definition of Done).

Bloco 1 — Superfície familiar (a camada que vende)

Fase 3 — Table View com edição inline

Código

Meta (P0): a sensação de "planilha turbinada" — view padrão.

- View tabela sobre `GET /tasks` + `PUT /tasks/:id` (edição célula a célula, Tab navega).
- Zero modais para editar campos simples.

Fase 4 — Colunas customizáveis: contrato e alinhamento

Pensar/Alinhar

Meta (P0): fechar o contrato antes de codar — evitar retrabalho front/back.

- Ratificar o contrato dos 8 tipos (`docs/contrato-colunas-customizaveis-v1.md`).
- Resolver os 3 pontos em aberto: onde mora o `tableFields` , campo desconhecido no PUT, endpoint de edição de schema.
- Prototipar visualmente as 8 colunas no front (sem persistência ainda).

Fase 5 — Colunas customizáveis: implementação (8 tipos)

Mista

Meta (P0): usuário personaliza o estilo da task com 8 tipos essenciais.

- Backend: persistir schema em `tableFields` + valores em `dados.fields` .
- Endpoint de leitura (`GET /classes/:id/fields`) + edição de schema.
- Frontend: render dos 8 tipos (text, number, date, person, status, checkbox, dropdown, link).

Fase 6 — Kanban polido com drag-and-drop

Código

Meta (P1): gestão visual de fluxo, arrastar entre colunas.

- Consumir API + `PUT /tasks/:id/status` com drag entre colunas.
- Respeitar a State Machine V3 (transições válidas) no drop.

Fase 7 — Calendar + Gantt/Timeline (views de tempo)

Código

Meta (P2): visualização por data e por dependência.

- Calendar sobre due dates; Gantt/Timeline sobre datas + dependências.

Bloco 2 — Templates pré-preenchidos (o diferencial)

Fase 8 — Templates: revisão do plano técnico e decisões

Pensar/Alinhar

Meta: mitigar os bloqueantes antes de implementar (evitar retrabalho).

- Fechar chave de DClasse correta, remapeamento de status na clonagem, hierarquia de subtarefas.
- Validar plano `workspace/plans/plan-spaces-sistema-templates-task1.md`.

Fase 9 — Templates: engine de clonagem (backend)

Código

Meta: clonar um Space curado inteiro em transação atômica.

- Clonagem Space→Folder→List→Task reusando o bootstrap de projetos.
- Endpoints: listar templates, preview, aplicar (clonar).

Fase 10 — Templates: galeria e aplicação (frontend)

Código

Meta: galeria por categoria + "aplicar" em um clique.

- Galeria agrupada por categoria, preview, fluxo de aplicação.

Fase 11 — Templates: curadoria do primeiro protocolo

Pensar/Alinhar

Meta: o valor real está na curadoria, não no software. Criar 1 protocolo completo (~290 tasks).

- Curar 1 protocolo de verdade (ex: evento presencial) usando o próprio Scrumban (dogfooding).
- Validar que clonar + adaptar leva minutos, não horas.

Bloco 3 — Entrada (onboarding adaptativo)

Fase 12 — Onboarding: 5 perguntas → persona

Mista

Meta: o produto se molda ao usuário desde o segundo zero.

- Fluxo de 5 perguntas, cálculo de persona, sugestão de template certo.
- Persona → workspace cheio (integra com Templates da Fase 9–10).

Bloco 4 — Automação acessível

Fase 13 — Builder visual de automação (no-code)

Código

Meta (P1): "When X then Y" sem código, com superpoder de IA.

- Builder mapeando para triggers de DEvento + actions.
- Diferencial: uma action pode invocar o Agente IA.

Fase 14 — Cron UI para agentes

Código

Meta: agendar execuções do agente visualmente.

Bloco 5 — Alcance multicanal

Fase 15 — Adapters Slack + WhatsApp

Código

Meta: replicar o padrão do Telegram para mais canais.

- Reusar o pattern de listener/consumer já provado no Telegram.

Fase 16 — Marketplace de agent templates

Mista

Meta: galeria + marketplace público de agentes.

Bloco 6 — Inteligência avançada

Fase 17 — Forecast Monte Carlo na UI

Código

Meta: previsão de entrega visual (já planejado no backend).

Fase 18 — Dashboards executivos

Código

Meta: visão agregada para decisão (widgets cross-projeto).

Fase 19 — Multi-agent collaboration

Código

Meta: múltiplos agentes coordenados (topo do roadmap de 9 meses).

Bloco 7 — Validação e posicionamento

Fase 20 — Conferência de alinhamento e posicionamento final

Pensar/Alinhar

Meta: confirmar que o produto entregue é "Monday para quem executa de verdade".

- Rodar o comparativo de novo: estamos onde o Master prometeu?
- Dogfooding final: operar um projeto real de ponta a ponta no Scrumban.
- Ajustar posicionamento e mensagem antes de abrir para mais usuários.

Mapa rápido das 20 fases

#	Fase	Bloco	Tipo
1	Dogfooding inicial	Fundação de método	Pensar/Alinhar
2	Backlog único (a "meca")	Fundação de método	Pensar/Alinhar
3	Table View + edição inline	Superfície	Código
4	Colunas custom — contrato/alinhamento	Superfície	Pensar/Alinhar
5	Colunas custom — implementação (8 tipos)	Superfície	Mista
6	Kanban + drag-and-drop	Superfície	Código
7	Calendar + Gantt/Timeline	Superfície	Código
8	Templates — revisão do plano	Templates	Pensar/Alinhar
9	Templates — engine de clonagem	Templates	Código
10	Templates — galeria/aplicação	Templates	Código
11	Templates — curadoria do 1º protocolo	Templates	Pensar/Alinhar
12	Onboarding 5 perguntas → persona	Entrada	Mista
13	Builder visual de automação	Automação	Código
14	Cron UI para agentes	Automação	Código
15	Adapters Slack + WhatsApp	Multicanal	Código
16	Marketplace de agent templates	Multicanal	Mista
17	Forecast Monte Carlo na UI	Inteligência	Código
18	Dashboards executivos	Inteligência	Código
19	Multi-agent collaboration	Inteligência	Código
20	Conferência de alinhamento final	Validação	Pensar/Alinhar

Discernimento, não contagem. São 20 fases grandes — não 50 picadinhas, nem 5 genéricas demais. Cada uma é uma unidade de trabalho com sentido próprio, que cabe num bloco de sprints. 6 das 20 são de pensar/alinhar/validar — porque construir e *usar* o produto andam juntos.